14.10.2008              8-1.МСК/8
О ходе реализации за 9 месяцев 2008 года 
Программы комплексной реконструкции 
кварталов 7, 20, 45-46, 18, 47-48 и посёлка Рублёво 

района Кунцево на период до 2010 года.

Заслушав и обсудив информацию главного инженера ЗАО «Инвестстрой» В.Г.Морозова, генерального директора ЗАО «Кунцево-Инвест» И.П.Юдовского, депутатов А.А.Никитина, Н.В.Балтушкина о ходе реализации за 9 месяцев 2008 года Программы комплексной реконструкции кварталов 7, 20, 45-46, 18, 47-48 и посёлка Рублёво района Кунцево на период до 2010 года, муниципальное Собрание Кунцево решило:
1. Информацию главного инженера ЗАО «Инвестстрой» В.Г.Морозова, генерального директора ЗАО «Кунцево-Инвест» И.П.Юдовского, депутата Н.В.Балтушкина о ходе реализации за 9 месяцев 2008 года Программы комплексной реконструкции кварталов 7, 20, 45-46, 18, 47-48 и посёлка Рублёво района Кунцево на период до 2010 года, принять к сведению.
2. В марте 2009 года на заседании муниципального Собрания Кунцево заслушать вопрос «О ходе реализации Программы комплексной реконструкции кварталов 7, 20, 45-46, 18, 47-48 и посёлка Рублёво района Кунцево на период до 2010 года».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя муниципального образования Кунцево В.А.Кудряшова.

Руководитель 
муниципального образования Кунцево                                            В.А.Кудряшов
