20.10.2009              20-1.МСК/9
О ходе реализации за 9 месяцев 2009 года Программы комплексной реконструкции кварталов 7, 20, 45-46, 18, 47-48 и посёлка Рублёво района Кунцево на период до 2010 года.

Заслушав и обсудив информацию главного инженера ЗАО «Инвестстрой» В.Г.Морозова, управляющего компании ООО «Система - Галс Менеджмент», генерального директора ЗАО «Кунцево - Инвест» Д.В.Бирюкова, депутатов А.А.Никитина, И.В.Панкратова о ходе реализации за 9 месяцев 2009 года Программы комплексной реконструкции кварталов 7, 20, 45-46, 18, 47-48 и посёлка Рублёво района Кунцево на период до 2010 года, муниципальное Собрание Кунцево решило:
1. Информацию главного инженера ЗАО «Инвестстрой» В.Г.Морозова, управляющего компании ООО «Система - ГАЛС Менеджмент», генерального директора ЗАО «Кунцево - Инвест» Д.В.Бирюкова, депутатов А.А.Никитина, И.В.Панкратова о ходе реализации за 9 месяцев 2009 года Программы комплексной реконструкции кварталов 7, 20, 45-46, 18, 47-48 и посёлка Рублёво района Кунцево на период до 2010 года, принять к сведению.
2. В мае 2010 года на заседании муниципального Собрания Кунцево заслушать вопрос «О ходе реализации Программы комплексной реконструкции кварталов 7, 20, 45-46, 18, 47-48 и посёлка Рублёво района Кунцево на период до 2010 года».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве В.А.Кудряшова.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве                                            В.А.Кудряшов
